

## PPC – Project Progress Checkpoint

### Semana 22

#### ✓ principais marcos

- ✓ **Outubro:** recolha de documentação sobre políticas, procedimentos, formulários, contratos.....
- ✓ **Novembro:** recolha de informação sobre os sistemas

- ✓ **Janeiro & Fevereiro:** Apresentação Relatório Tecnológico e Relatório Funcional à Gestão de Topo



- ✓ **Outubro:** Kickoff do Projeto
- ✓ **Outubro:** Alinhamento da Gestão de Topo
- ✓ **Outubro & Novembro:** Sensibilização Inicial dos colaboradores para o projeto
- ✓ **Novembro:** Reflexão sobre o processo de mudança em curso, ao nível da Gestão de Topo

- ✓ **Outubro & Novembro & Janeiro:** Reuniões 1ª e 2ª ronda com todos os envolvidos para Mapeamento dos tratamentos de dados pessoais
- ✓ **Novembro & Dezembro:** Levantamento dos Sistemas / Aplicações, Infraestrutura Tecnológica

- **Fevereiro:** Início do desenvolvimento de Políticas / Orientações / Comunicações
- **Março:** Início do Acompanhamento da implementação de melhorias a nível tecnológico

... privacidade e proteção de dados diz respeito a cada um de nós ...